



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-08 - Direzione Area Amministrativa
01-01-08-03 - Servizio Tecnico
ID Provvedimento: 1102

Oggetto: **LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA NUOVA SEDE DEL DIPARTIMENTO METEOCLIMATICO DI ARPAS (CUP I22C22000850002-CIG B2A99A8380) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 3, RIMODULAZIONE/IMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA.**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTE la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

la Legge regionale 18 maggio 2006, n.6, Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS), e s.m.i.;

la Legge regionale 2 agosto 2006, n.11, Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23, e s. m.i.;

VISTE la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n. 126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S);

la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro-gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;

la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025, con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore del Servizio Tecnico della Direzione Generale, fino alla data del 20/01/2030;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- VISTE** la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;
la Determinazione della Direttrice Generale n. 747 del 27/04/2026 "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2025 AI SENSI DEL D.LGS 118/2011";
- DATO ATTO** che il sottoscritto Dirigente non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022;
- VISTO** il D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 78 del 21 giugno 2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- PREMESSO** che con Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. **872** del **16/05/2024** è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, redatto nel maggio 2024 dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) costituito dalla Società d'Ingegneria Sud Ovest Engineering S.r.l. (mandataria) e dal libero professionista Ing. Carlo Orrù (mandante) all'uopo incaricato, e dell'importo complessivo di € 2.065.000,00, come da quadro economico riportato nell'**Allegato 1**;
che con Determinazione della Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza n. **557** del **17/09/2024** i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta LATERZA NICOLA S.r.l., con sede legale in via Pitagora, 5 - Selargius (CA) - P.IVA 03558260927, per un importo contrattuale di € 1.214.615,70+IVA, derivante dal ribasso offerto del 21,238% sull'importo a base d'asta di € 1.485.000,00+IVA, pari ad



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

€ 1.169.615,70+IVA, oltre agli oneri sicurezza di € 45.000,00+IVA non soggetti a ribasso;

che con Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. **1866** del **21/10/2024**, a seguito dell'aggiudicazione, è stato approvato il quadro economico riportato nell'**Allegato 1**;

che in data 07/11/2024 è stato stipulato il contratto con la ditta LATERZA NICOLA S.r.l., avente Rep. n. 75/2024;

che con Determinazione del Servizio Tecnico n. **750** del **12/05/2025** è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1, redatta dal Direttore dei Lavori nel maggio 2025, secondo il quadro economico riportato nell'**Allegato 1**;

che in data 15/05/2025 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo n. 1, avente Rep. n. 18 /2025;

che con Determinazione del Servizio Tecnico n. **1805** del **13/10/2025** è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 2, redatta dal Direttore dei Lavori nell'ottobre 2025, secondo il quadro economico riportato nell'**Allegato 1**;

che in data 14/05/2025 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo n. 2, avente Rep. n. 116 /2024;

ACCERTATO

che si è reso necessario redigere una ulteriore perizia suppletiva e di variante per esigenze riscontrate nel corso dell'esecuzione dei lavori consistenti principalmente nell'inserimento di griglie di areazione sulle porte interne dei locali dotati di ventilazione forzata, ricostruzione dei pilastri in cemento armato del cancello d'ingresso, realizzazione di una rampa di accesso alla sala server;

ACQUISITA

la suddetta perizia, redatta dal Direttore dei Lavori nel gennaio 2026, riportante il quadro economico di perizia come riportato nell'**Allegato 2**;

ACCERTATO

che a seguito della redazione della perizia n. 3, l'importo del contratto+atto aggiuntivo n. 1+atto aggiuntivo n. 2, ammontante ad € 1.563.693,78+IVA, è stato incrementato di € 5.291,62+IVA;

che a seguito della redazione della suddetta perizia n. 3, l'importo del fondo incentivante si incrementa di € 134,37;

DATO ATTO

che il maggiore importo dei lavori di € **6.455,78** IVA inclusa trova copertura nelle



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

somme a disposizione all'interno del quadro economico, imputate nell'impegno n. 3240000789;

ATTESO

che occorre integrare i seguenti impegni di spesa assunti sul capitolo SC02.2010 - missione 1 - programma 06 - azione 01:

- n. **3240000979** integrazione di € 107,50 per la quota da corrispondere ai dipendenti;
- n. **3240000980** integrazione di € 26,87 per la quota da destinare all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali;

DATO ATTO

che il maggiore importo complessivo per incentivi di € 134,37 trova copertura tra le somme a disposizione e rientra nella disponibilità a seguito della rimodulazione in diminuzione dell'impegno n. 3240000789 come evidenziato nell'**Allegato 3**;

Per le motivazioni sopra espresse che debbono intendersi richiamate

DETERMINA

- ART.1** **DI APPROVARE** la perizia suppletiva e di variante n. 3 relativa ai "Lavori di ristrutturazione e adeguamento della nuova sede del Dipartimento Meteorologico di ARPAS (CUP I22C22000850002-CIG B2A99A8380) redatta dal Direttore dei Lavori nel gennaio 2026 ed i relativi elaborati allegati alla presente Determinazione.
- ART.2** **DI APPROVARE** il quadro economico di perizia come riportato nell'Allegato 2 a questa Determinazione, dell'importo complessivo di € 2.065.000,00:
- ART.3** **DI SOTTOSCRIVERE** l'Atto di sottomissione n. 3 di cui si allega il relativo schema;
- ART.4** **DI IMPUTARE** in favore della ditta LATERZA NICOLA S.r.l (codice SAP 2484) l'importo di € 6.455,78 IVA inclusa, sull'impegno n. **3240000789**;
- ART.5** **DI CONFERMARE** la rimodulazione dell'impegno assunto sul capitolo SC02.2010 del bilancio annualità 2026, per i lavori:
- impegno n. **3240000789** (lavori) in diminuzione di € 134,37 per attestarsi ad € 81.332,21, come da **Allegato 3**;
- ART.5** **DI RIMODULARE** i seguenti impegni assunti sul capitolo SC02.2010 del bilancio annualità 2026, per costituzione fondo incentivi:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- impegno n. **3240000979** (quota 80% dell'incentivo) in aumento di € 107,50 per attestarsi ad € 24.276,54 (€ 31.661,54 - € 7.385,00 già corrisposti alla Centrale Regionale di Commitenza);
- impegno n. **3240000980** (quota 20% dell'incentivo) in aumento di € 26,87 per attestarsi ad € 7.915,38.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Supporti direzionali - Ufficio Comunicazione - per gli adempimenti di pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.

La presente determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Impegno	Posizione Impegno	Data Scadenza	Capitolo	Centro di Responsabilità	Importo Totale Adeguamento	Segno Adeguamento	Motivazione	Descrizione Fornitore	Causale
3240000979	005	01/01/2026	SC02. 2010	00.01.01.00	107,50	+	02-RIMODULAZIONE VALORE	DIPENDENTI DIVERSI	APPR.P VAR N. 3
3240000980	005	01/01/2026	SC02. 2010	00.01.01.00	26,87	+	02-RIMODULAZIONE VALORE	AGENZIA REG.LE PROTEZIONE AMBIENTES	APPR.P VAR N. 3

Riassunto dei dati finanziari

	SC02.2010	TOTALE
2026	134,37	134,37
TOTALE	134,37	134,37

Istruttore Pratica:

CARLO CAPUZZI

VALERIA ISOLA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA