



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale  
01-01-08 - Direzione Area Amministrativa  
01-01-08-03 - Servizio Tecnico  
ID Provvedimento: 1081

**Oggetto:** **LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DEL DIPARTIMENTO CAGLIARI (CUP I25F22001100002 - CIG A00DA76869) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 3, RIMODULAZIONE/IMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA.**

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**VISTE** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

la Legge regionale 18 maggio 2006, n.6, Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS), e s.m.i.;

la Legge regionale 2 agosto 2006, n.11, Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23, e s. m.i.;

**VISTE** la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n. 126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S);

la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro-gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;

la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025, con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore del Servizio Tecnico della Direzione Generale, fino alla data del 20/01/2030;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- VISTE** la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;  
la Determinazione della Direttrice Generale n. 747 del 27/04/2026 "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2025 AI SENSI DEL D.LGS 118/2011";
- DATO ATTO** che il sottoscritto Dirigente non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022;
- VISTO** il D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 78 del 21 giugno 2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- PREMESSO** che con Determinazione del Servizio Tecnico n. **1457/2023** del **01/08/2023** è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, redatto nel luglio 2023 dall' Arch. Pedro Angelo Spinnato, libero professionista, all'uopo incaricato e dell'importo complessivo di € 390.000,00, ripartiti secondo il quadro economico riportato **nell' Allegato 1**;  
che con Determinazione del Servizio Tecnico n. **397** del **12/03/2024** i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta APPALTI TINAGLIA Srl con sede legale in via Panoramica del sole, n. 23 - Favara (AG) - P.IVA 02001690847, per un importo contrattuale di € 258.189,60+IVA;  
che con la medesima Determinazione, a seguito dell'aggiudicazione, è stato approvato il quadro economico riportato nell'**Allegato 1**;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

che in data 27/05/2024 è stato stipulato il contratto con la ditta APPALTI TINAGLIA SrL.;

che con Determinazione del Servizio Tecnico n. 179 del 12/02/2025 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1, redatta dal Direttore dei Lavori nel gennaio 2025, secondo il quadro economico riportato nell'**Allegato 1**;

che in data 13/02/2025 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo n. 1;

che con Determinazione del Servizio Tecnico n. 1633 del 22/09/2025 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 2, redatta dal Direttore dei Lavori nell'agosto 2025, secondo il quadro economico riportato nell'**Allegato 1**;

che in data 26/09/2025 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo n. 2;

**ACCERTATO**

che si è reso necessario redigere una ulteriore perizia suppletiva e di variante per esigenze riscontrate nel corso dell'esecuzione dei lavori ed in particolare per la necessità di realizzare un muro di contenimento sovrastante la guida del cancello d'ingresso per evitare eventuali smottamenti del terreno circostante e per la realizzazione di ulteriori segnaletiche orizzontali sugli stalli di parcheggio;

**ACQUISITA**

la suddetta perizia, redatta dal Direttore dei Lavori nel gennaio 2026, dell'importo complessivo di € 390.000,00, ripartito secondo il quadro economico riportato nell'**Allegato 2**;

**ACCERTATO**

che a seguito della redazione della perizia n. 3, l'importo del contratto + atto aggiuntivo n.1 + atto aggiuntivo n.2, ammontante ad € 300.009,32+IVA, è stato incrementato di € 3.088,84+IVA;

che a seguito della redazione della suddetta perizia n. 3, l'importo del fondo incentivante si incrementa di € 71,78;

**DATO ATTO**

che il maggiore importo dei lavori di € 3.768,38 IVA inclusa trova copertura nelle somme a disposizione all'interno del quadro economico, imputate nell'impegno n. 3230000789;

**ATTESO**

che occorre integrare i seguenti impegni di spesa assunti sul capitolo SC02.2010 - missione 1 - programma 06 - azione 01:

- n. 3230000790 integrazione di € 57,42 per la quota da corrispondere ai dipendenti;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- n. **3230000791** integrazione di € 14,36 per la quota da destinare all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali.

**DATO ATTO**

che il maggiore importo complessivo per incentivi di € 71,78 trova copertura tra le somme a disposizione e rientra nella disponibilità a seguito della rimodulazione in diminuzione dell'impegno n. 3230000789 come evidenziato nell'Allegato 3, che diventa definitiva con l'approvazione di questo atto;

Per le motivazioni sopra espresse che debbono intendersi richiamate

**DETERMINA**

- ART.1** **DI APPROVARE** la perizia suppletiva e di variante n. 3 relativa ai "Lavori di sistemazione dell'area esterna del Dipartimento Cagliari (CUP I25F22001100002 - CIG A00DA76869)" redatta dal Direttore dei Lavori nel gennaio 2026 ed i relativi elaborati allegati alla presente Determinazione;
- ART.2** **DI APPROVARE** il quadro economico di perizia dell'importo complessivo di € 390.000,00, come riportato nell'**Allegato 2**;
- ART.3** **DI SOTTOSCRIVERE** l'Atto di sottomissione n. 3 di cui si allega il relativo schema;
- ART.4** **DI IMPUTARE** in favore della ditta APPALTI TINAGLIA SrL (codice SAP 2511) l'importo di € 3.768,38 IVA inclusa, sull'impegno n. **3230000789**;
- ART.5** **DI CONFERMARE** la rimodulazione dell'impegno assunto sul capitolo SC02.2010 del bilancio annualità 2026, per i lavori:
- impegno n. 3230000789 (lavori) in **diminuzione** di € 71,78 per attestarsi ad € 55.238,40, come da **Allegato 3**;
- ART.6** **DI RIMODULARE** i seguenti impegni assunti sul capitolo SC02.2010 del bilancio annualità 2026, per costituzione fondo incentivi:
- impegno n. 3230000790 (quota 80% dell'incentivo) in **aumento** di € 57,42 per attestarsi ad € 5.634,66;
  - impegno n. 3230000791 (quota 20% dell'incentivo) in **aumento** di € 14,36 per attestarsi ad € 1.408,67;

*La presente determinazione è trasmessa al Servizio Supporti direzionali - Ufficio Comunicazione - per gli adempimenti di pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

*La presente determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

| Impegno    | Posizione<br>Impegno | Data<br>Scadenza | Capitolo      | Centro di<br>Responsabilità | Importo Totale<br>Adeguamento | Segno<br>Adeguamento | Motivazione                | Descrizione Fornitore                  | Causale           |
|------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 3230000790 | 005                  | 01/01/2026       | SC02.<br>2010 | 00.01.01.00                 | 57,42                         | +                    | 02-RIMODULAZIONE<br>VALORE | DIPENDENTI DIVERSI                     | APPR.PERIZ.N<br>3 |
| 3230000791 | 005                  | 01/01/2026       | SC02.<br>2010 | 00.01.01.00                 | 14,36                         | +                    | 02-RIMODULAZIONE<br>VALORE | AGENZIA REG.LE PROTEZIONE<br>AMBIENTES | APPR.PERIZ.N<br>3 |

Riassunto dei dati finanziari

|        | SC02.2010 | TOTALE |
|--------|-----------|--------|
| 2026   | 71,78     | 71,78  |
| TOTALE | 71,78     | 71,78  |

Istruttore Pratica:

CARLO CAPUZZI

VALERIA ISOLA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA



Firmato digitalmente da  
CARLO CAPUZZI  
25/05/2026 09:04:53